

Harmonogram montážních prací

Pravidelná výměna měřičů tepla

V čase uvedeném v harmonogramu je nezbytné zajistit volný přístup ke všem topným tělesům (střed tělesa)



děkujeme za spolupráci

Objekt Třebenická 1287-1295

Termín 13.-16.12.2021

Rozsah 8⁰⁰ - 18⁰⁰

Datum	Objekt	Čas	Byty
13.12.	1287	8 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰	23, 22, 21, 20, 19, 18
		9 ⁰⁰ - 10 ⁰⁰	17, 16, 15, 14, 13, 12
		10 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰	11, 10, 9, 8, 7, 6
		11 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰	5, 4, 3, 2, 1, NP41
	1288	13 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	23, 22, 21, 20, 19, 18
		14 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰	17, 16, 15, 14, 13, 12
		15 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰	11, 10, 9, 8, 7, 6
		16 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	5, 4, 3, 2, 1, NP41
14.12.	1289	17 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	23, 22, 21, 20, 19, 18
		8 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰	17, 16, 15, 14, 13, 12
		9 ⁰⁰ - 10 ⁰⁰	11, 10, 9, 8, 7, 6
	1290	10 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰	5, 4, 3, 2, 1
		11 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰	23, 22, 21, 20, 19, 18
		13 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	17, 16, 15, 14, 13, 12
		14 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰	11, 10, 9, 8, 7, 6
		15 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰	5, 4, 3, 2, 1
	1291	16 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	23, 22, 21, 20, 19, 18
		17 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	17, 16, 15, 14, 13, 12
15.12.	1291	8 ⁰⁰ - 9 ⁰⁰	11, 10, 9, 8, 7, 6
		9 ⁰⁰ - 10 ⁰⁰	5, 4, 3, 2, 1, NP41
	1292	10 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰	23, 22, 21, 20, 19, 18
		11 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰	17, 16, 15, 14, 13, 12
		13 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	11, 10, 9, 8, 7, 6
		14 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰	5, 4, 3, 2, 1, NP41
	1293	15 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰	23, 22, 21, 20, 19, 18
		16 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	17, 16, 15, 14, 13, 12
		17 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	11, 10, 9, 8, 7, 6

16.12.	1293	$8^{.00} - 9^{.00}$	5, 4, 3, 2, 1, NP41
	1294	$9^{.00} - 10^{.00}$	23, 22, 21, 20, 19, 18
		$10^{.00} - 11^{.00}$	17, 16, 15, 14, 13, 12
		$11^{.00} - 12^{.00}$	11, 10, 9, 8, 7, 6
		$13^{.00} - 14^{.00}$	5, 4, 3, 2, 1, NP41
	1295	$14^{.00} - 15^{.00}$	23, 22, 21, 20, 19, 18
		$15^{.00} - 16^{.00}$	17, 16, 15, 14, 13, 12
		$16^{.00} - 17^{.00}$	11, 10, 9, 8, 7, 6
		$17^{.00} - 18^{.00}$	5, 4, 3, 2, 1, NP41

Kerm-Císařovský : 603 728 832

kerm ©

Harmonogram montážních prací

Pravidelná výměna měřičů tepla

V čase uvedeném v harmonogramu je nezbytné zajistit volný přístup ke všem topným tělesům (střed tělesa)



děkujeme za spolupráci

Objekt Třeбенická 1287

Termín 13.12.2021

Rozsah 8^{.00} - 12^{.00}

Datum	Objekt	Čas	Byty
13.12.	1287	8 ^{.00} - 9 ^{.00}	23, 22, 21, 20, 19, 18
		9 ^{.00} - 10 ^{.00}	17, 16, 15, 14, 13, 12
		10 ^{.00} - 11 ^{.00}	11, 10, 9, 8, 7, 6
		11 ^{.00} - 12 ^{.00}	5, 4, 3, 2, 1, NP41

Harmonogram montážních prací

Pravidelná výměna měřičů tepla

V čase uvedeném v harmonogramu je nezbytné zajistit volný přístup ke všem topným tělesům (střed tělesa)



děkujeme za spolupráci

Objekt Třebenická 1288

Termín 13.12.2021

Rozsah 13^{.00} - 17^{.00}

Datum	Objekt	Čas	Byty
13.12.	1288	13 ^{.00} - 14 ^{.00}	23, 22, 21, 20, 19, 18
		14 ^{.00} - 15 ^{.00}	17, 16, 15, 14, 13, 12
		15 ^{.00} - 16 ^{.00}	11, 10, 9, 8, 7, 6
		16 ^{.00} - 17 ^{.00}	5, 4, 3, 2, 1, NP41

Harmonogram montážních prací

Pravidelná výměna měřičů tepla

V čase uvedeném v harmonogramu je nezbytné zajistit volný přístup ke všem topným tělesům (střed tělesa)



děkujeme za spolupráci

Objekt Třebenická 1289

Termín 13.12.2021 17^{.00}-18^{.00}

Rozsah 14.12.2021 8^{.00} - 11^{.00}

Datum	Objekt	Čas	Byty
13.12.	1289	17 ^{.00} - 18 ^{.00}	23, 22, 21, 20, 19, 18
14.12.		8 ^{.00} - 9 ^{.00}	17, 16, 15, 14, 13, 12
		9 ^{.00} - 10 ^{.00}	11, 10, 9, 8, 7, 6
		10 ^{.00} - 11 ^{.00}	5, 4, 3, 2, 1

Harmonogram montážních prací

Pravidelná výměna měřičů tepla

V čase uvedeném v harmonogramu je nezbytné zajistit volný přístup ke všem topným tělesům (střed tělesa)



děkujeme za spolupráci

Objekt Třebenická 1290

Termín 14.12.2021

Rozsah 11.⁰⁰ - 16.⁰⁰

Datum	Objekt	Čas	Byty
14.12.	1290	11. ⁰⁰ - 12. ⁰⁰	23, 22, 21, 20, 19, 18
		13. ⁰⁰ - 14. ⁰⁰	17, 16, 15, 14, 13, 12
		14. ⁰⁰ - 15. ⁰⁰	11, 10, 9, 8, 7, 6
		15. ⁰⁰ - 16. ⁰⁰	5, 4, 3, 2, 1

Harmonogram montážních prací

Pravidelná výměna měřičů tepla

V čase uvedeném v harmonogramu je nezbytné zajistit volný přístup ke všem topným tělesům (střed tělesa)



děkujeme za spolupráci

Objekt Třeбенická 1291

Termín 14.12.2021 16^{.00} - 18^{.00}

Rozsah 15.12.2021 8^{.00} - 10^{.00}

Datum	Objekt	Čas	Byty
14.12.	1291	16 ^{.00} - 17 ^{.00}	23, 22, 21, 20, 19, 18
		17 ^{.00} - 18 ^{.00}	17, 16, 15, 14, 13, 12
15.12.	1291	8 ^{.00} - 9 ^{.00}	11, 10, 9, 8, 7, 6
		9 ^{.00} - 10 ^{.00}	5, 4, 3, 2, 1, NP41

Harmonogram montážních prací

Pravidelná výměna měřičů tepla

V čase uvedeném v harmonogramu je nezbytné zajistit volný přístup ke všem topným tělesům (střed tělesa)



děkujeme za spolupráci

Objekt Třebenická 1292

Termín 15.12.2021

Rozsah 10^{.00} - 15^{.00}

Datum	Objekt	Čas	Byty
15.12.	1292	10 ^{.00} - 11 ^{.00}	23, 22, 21, 20, 19, 18
		11 ^{.00} - 12 ^{.00}	17, 16, 15, 14, 13, 12
		13 ^{.00} - 14 ^{.00}	11, 10, 9, 8, 7, 6
		14 ^{.00} - 15 ^{.00}	5, 4, 3, 2, 1, NP41

Harmonogram montážních prací

Pravidelná výměna měřičů tepla

V čase uvedeném v harmonogramu je nezbytné zajistit volný přístup ke všem topným tělesům (střed tělesa)



děkujeme za spolupráci

Objekt Třeбенická 1293

Termín 15.12.2021 15^{.00} - 18^{.00}

Rozsah 16.10.2021 8^{.00} - 9^{.00}

Datum	Objekt	Čas	Byty
15.12.	1293	15 ^{.00} - 16 ^{.00}	23, 22, 21, 20, 19, 18
		16 ^{.00} - 17 ^{.00}	17, 16, 15, 14, 13, 12
		17 ^{.00} - 18 ^{.00}	11, 10, 9, 8, 7, 6
16.12.		8 ^{.00} - 9 ^{.00}	5, 4, 3, 2, 1, NP41

Harmonogram montážních prací

Pravidelná výměna měřičů tepla

V čase uvedeném v harmonogramu je nezbytné zajistit volný přístup ke všem topným tělesům (střed tělesa)



děkujeme za spolupráci

Objekt Třebenická 1294

Termín 16.12.2021

Rozsah 9^{.00} - 14^{.00}

Datum	Objekt	Čas	Byty
16.12.	1294	9 ^{.00} - 10 ^{.00}	23, 22, 21, 20, 19, 18
		10 ^{.00} - 11 ^{.00}	17, 16, 15, 14, 13, 12
		11 ^{.00} - 12 ^{.00}	11, 10, 9, 8, 7, 6
		13 ^{.00} - 14 ^{.00}	5, 4, 3, 2, 1, NP41

Harmonogram montážních prací

Pravidelná výměna měřičů tepla

V čase uvedeném v harmonogramu je nezbytné zajistit volný přístup ke všem topným tělesům (střed tělesa)



děkujeme za spolupráci

Objekt Třebenická 1295

Termín 16.12.2021

Rozsah 14^{.00} - 18^{.00}

Datum	Objekt	Čas	Byty
16.12.	1295	14 ^{.00} - 15 ^{.00}	23, 22, 21, 20, 19, 18
		15 ^{.00} - 16 ^{.00}	17, 16, 15, 14, 13, 12
		16 ^{.00} - 17 ^{.00}	11, 10, 9, 8, 7, 6
		17 ^{.00} - 18 ^{.00}	5, 4, 3, 2, 1, NP41